B7

# 监 理 日 记(　　)

日期：2017年5月23日　　天气：雨

星期：二　　气温：21~27℃

工程名称：长华长荣二期工程监理

| | | |
|---|---|---|
| 监理工作情况 | 巡视开关站电缆沟盖板施工<br>检查业主单位总体安排情况. | |
| 施工情况 | 承包单位 | 施工内容及进度 |
| | | 开关站电缆沟盖板施工. 2人. |
| 其它事项 | 上午召开监理例会.<br>下午参加指挥部工作专题会议. | |
| 本日现场监理人员 | | |
| 记录人： | 总监（总监代表）： | |

江苏省建设厅监制