监 理 日 记(　　)

天气：晴
气温：~~23~26~~℃

日期：2017年6月9日
星期：五
工程名称：~~长绿水景公园绿化养护工程~~

监理工作情况		高架过路箱梁底板混凝土浇筑. 北侧开关站室外爬梯安装. 北侧过路挡墙安装.
施工情况	承包单位	施工内容及进度
		过路箱梁底板混凝土浇筑完成. 开关站室外爬梯安装完成. 过路挡墙安装完成20%.
其它事项		
本日现场监理人员		张亮、沈家骏
记录人：张亮		总监（总监代表）：

江苏省建设厅监制