监 理 日 记(　　)

日期：17 年 8 月 1 日　　天气：雨转阴

星期：二　　气温：28℃-19℃

工程名称：开压站

监理工作情况	1、7:30. 沈内巡视. 下雨. 2. 电气安装后台架组装(连接) 3. 主变油池封堵不合规范. 需要做修整处理.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
		1、下午搭的支模. 2. 开关柜基础砖. 3、主控楼墙测试. 4、沈阳电气排灰. 5、户外砖墙砌筑. 6. 气象观测(未会测仪安装.)
其它事项	施工人数：38　　电气：4 土建：35 泥工：1 汽机：1 三气：1	
本日现场监理人员	肖金定　王朝煜　王小忠　王小林	
记录人：王小忠	总监（总监代表）：	