监 理 日 志

工程名称：内乡县师岗乡100兆瓦光伏电站

日期	2017 年 11 月 12 日 星期 六	气候	晴	气温	3℃/10℃

监理人员动态：2人到场.	材料进场、取样见证、合格情况： 无.
施工方人员动态：项目4人、施工人员23人.	
施工机械动态：4台挖机、2辆运输车.	

施工部位进度情况	1、升压站场平、施工人员7人. 2、升压站与生产楼基础开挖土方装车挖，5人6台车
检查发现的问题	砌护开挖、施工人员8人. 3、光伏区箱变基础施工、施工人员4人、 4、外线电杆基坑进场、施工人员4人.
处理措施、意见、结果	无
协调内容或其他	

记录人	马爱祥、孙中辉	总监签阅	