监 理 日 记(　　)

日期：2017 年 2 月 20 日　　天气：多云转小雪

星期：一　　气温：-4℃ - 6℃

工程名称：溧阳时盟新能源60MW分布光伏电站项目

监理工作情况	李上升压站电缆沟模板拆除. 基础设备浇筑. 升压站一层加砌块墙, 北洞光伏区建设施工队有一台挖掘机和两台装载机在场平. 北洞光伏区支架安装. 马家坡光伏区有一台挖掘机和一台装载机在场平.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	东旭电力	李上光伏区雷仁施工队压桩200根.
	强盛电力	
其它事项		
本日现场监理人员	刘士俊、厉生雷	
记录人：厉生雷	总监（总监代表）：刘士俊	

江苏省建设厅监制