监 理 日 记(　　)

日期：2017年07月20日　　天气：
星期：一　　气温：
工程名称：

监理工作情况	一、陈工旁站巡视预应力施工全过程 安全质量进度均在受控中进行 二、进场张拉千斤顶油压表收料登记单 三、监理要求： 1、知包单位提前通知钢绞线材料进场，要求支架材料 来时要配齐。 2、要求电缆槽和电缆在映进场前
施工情况	承包单位： 施工内容及进度： 一、5-6区支架、设件安装 二、7区电缆桩打桩（5.5米X300）
其它事项	
本日现场监理人员	