监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄二期???MW 鱼塘水面光伏发电项目		
日期:2017 年 10 月 08 日,星期日	天气:：多云、,温度 19℃～28℃,风向：东南风：风力:3～4级	
一、施工内容		
施工部位	施工内容	资源投入量
光伏区六区	28#子阵打桩机退场	打桩机 1 台 0 人
光伏区七区	29#子阵无法拖桩停	打桩机 1 台 0 人
光伏区七区	31#子阵无法拖桩停	打桩机 1 台 0 人
光伏区七区	33#子阵平整渔埂	挖机 1 台
二、施工进度		
施工部位	施工内容	施工进度
光伏区七区	29、31#子阵打桩	1 台 0 根
光伏区七区	33#子阵平整渔埂	挖机 1 台 50%

三、施工质量问题

责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/

四、监理工作情况

组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果
/	/	/	/	/

五、签发监理文件台账

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复
/	/	/	/

六、之前问题整改复查情况

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
三区	村民闹事	/	调解中

七、注：本项目无批复、无备案、提前施工、多少兆瓦不知道、所以无法命名名字。

工地巡视七区 29、31#子阵无法拖桩、打桩停 20171008

本日监理人员	李仓立、