监 理 日 记(　　)

天气：多云转晴
气温：20-32℃

日期：2017年05月12日
星期：五
工程名称：金寨县部岭分次电有限公司金寨经济开发区光伏发电项目

监理工作情况	1.现场巡视。 2.早上听取施工单位领导对本次施工的安排情况及各单位需整改项 3.下午召开建设会议，对整改项进行责任单位划分及整改时间限定。
施工情况	承包单位：金寨县鑫源电建一公司 施工内容及进度：1.施工数收人、装载机、挖机各一台。 2.综合楼室内安装，内墙刮腻子，室外雨水井石材的铺设。 3.外线：3#井到接入变电站间，3#施工完成中。 4#-6#杆坑等待，现场安排整改项整改。
其它事项	
本日现场监理人员	土义波
记录人：土义波	总监（总监代表）：土义波