监 理 日 志

工程名称：永康普伐和保健南村镇环卫转换供电项目二期2MWp

日期	2018年07月14日 星期五	气候	阴转多云	气温	22°/13°C
监理人员动态：2人			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：管理人员3人，施工人员12人。					
施工机械动态：无					
施工部位进度情况	通东：支架管沟缺。 环乡：电线沟缺。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
或其他协调内容					
记录人	刘经雷	总监签阅			