监 理 日 记(　　)

日期：2017年06月21日　　天气：多云 [illegible]

星期：三　　气温：[illegible]°

工程名称：[illegible]市沛县[illegible]村镇环境村光伏发电项目

监理工作情况	1. 现场巡视 2. 审查华能电[illegible]申请工程进度[illegible] 3. 检查1#、2#[illegible]组件、支架安装情况，螺栓安装、[illegible]孔的数量 4. 检查1#电气设备[illegible]外观电缆穿管的数量 5. 督促现场施工人员保证安全帽，登高作业系安全带.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	山东[illegible]电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司 江苏卓越新能源[illegible]有限公司	1. 1#、2#补[illegible]螺栓、MC4接头压接，电缆接线，3件方阵横梁安装，接地敷设、逆变、汇流箱安装，1×2mm²电缆敷设。2-1#支架基础浇注、支架组件安装，汇流箱、逆变器安装，1×4mm²电缆敷设。2-3#[illegible]支架基础的孔[illegible] 2. 升压站主变接线，试验，配电装、综合[illegible]电缆敷设、[illegible]安装、电气二次接线、配电装[illegible]试、[illegible] 缺少围栏基础支撑(未给[illegible]) 3. 升压站内OPGW光缆熔纤完成.
其它事项	道路村民阻路 外线电网公司验收	

本日现场监理人员　刘金龙　[illegible]　徐闯　　总监（总监代表）：

记录人：徐闯

江苏省建设厅监制

由 扫描全能王 扫描创建