监理日志

项目名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目	
日期:2017 年 08 月 15 日,星期三	天气:晴，温度：20℃～29℃,风向：东南风：风力:3～4级

一、施工内容

施工部位	施工内容	资源投入量
二期工程	1.二期工程东面修路。 2.二期工程南面场坪。 3.二期 2-2#，支架，组件安装	挖机 3 台 10 人

二、施工进度

施工部位	施工内容	施工进度
二期工程	1.二期工程东面修路。 2.二期工程南面场坪。 3.二期 2-2#，支架，组件安装	90% 70% 20%

三、施工质量问题

责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/

四、监理工作情况

组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果
/	/	/	/	/

五、签发监理文件台账

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复
/	/	/	/

六、之前问题整改复查情况

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
/	/	/	/

工地巡视 20170816

本日监理人员	刘金堂　李保君 王安红