监 理 日 记(　　)

天气：晴
气温：-7～3℃

日期：2017年5月28日
星期：日
工程名称：新建220kV泽州县南村镇新寺村光伏电站项目

监理工作情况	1. 现场巡视 2. 检查35kV电缆敷设，取样检查基础内杂质物料。 3. 35kV配电柜开箱检查 无问题 4. 1#、2#箱变欠油电缆试验完毕 5. 检查围墙基础模板、钢筋。

	承包单位	施工内容及进度
施工情况	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司	1. 3#方阵、4#方阵支架搭设、3#方阵支架安装、组件安装、组件搬料。 2. 1#、2#箱变欠油电缆试验 1#-3#、2#-4#区站35kV电缆敷设 3. 110kV变设备安装，5#箱变支架、4#区站围墙支模、注意积水情况 35kV配电楼内墙抹灰、35kV配电柜就位 综合楼外墙保温、化粪池、回用水池基础开挖 110架构施工焊接。 4. 开线组图纸深化引意 G1-G4架线完成

其它事项	35kV配电柜厂家人员到现场指导、安装。 组件到货2车。

本日现场监理人员：刘金堂　贾孟孟　徐日明

记录人：徐日明　　总监（总监代表）：