监 理 日 记(198)

日期：2017年9月7日　　天气：晴

星期：四　　气温：23°C~29°C.

工程名称：[illegible]4×20MW分布式农光互补光伏发电项目.

监理工作情况	现场巡视： 1. 光伏区组件安装5组（A01区）. 2. 主桥焊接2部分（A01、A08区）. 3. 支架安装23组（A01、A02、A05区）. 4. 打桩25根（A12、A01区）. 5. 桩基防腐涂2（A04、A02区）. 6. 电缆沟开挖（A04区）. 7. 光伏线敷设（A07区）.

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	通辽南通湖南交人. 甘肃海峡坤伟联源.	人员：管理7人、施工63人. 总：70人. 机具：吊车2台、搅拌机2台、桩机3台、 施工机2台、叉车1台.

其它事项
现场安全文明施工良好. 光伏A07区光伏线敷设时未做警示牌.已要求整改.

本日现场监理人员	钱和明、王孝辰、[illegible]
记录人：[illegible]	总监（总监代表）：[illegible]

江苏省建设厅监制

由 扫描全能王 扫描创建