# 监 理 日 志（常州已御）

日期：2017年9月14日　　天气：晴

星期：四　　气温：31°C

工程名称：南网能源园区中集约2.85MWp光伏项目

| | |
|---|---|
| 监理工作情况 | 日常巡查<br>二期个别施工人员不戴安全帽，随意把电缆放置在组件上，有保障组件现象，现场要求施工负责人立即整顿对组件的清洁工作。<br>二期组件接线未按图纸设计施工，要求反包方出具书面说明。 |

| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|---|---|---|
| | 除尘/集团 | 3期3井组件安装<br>2期2井厂房组件吊装、搬料、安装接线。 |

| 其它事项 | |
|---|---|
| 本日现场监理人员 | 长海宇 吴迎辰 王海宇 |
| 记录人：吴迎辰 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字)： |

由 扫描全能王 扫描创建