兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.70MW 分布式光伏项目监理工作汇报	
监理工作情况	现场监理方对施工人员安全防护措施检查。光伏施工人员未戴安全帽进行作业，已现场责令施工方严格要求施工人员规范施工。
施工情况	光伏施工人员共计 3 人，进行搭建钢梯作业。
明日计划	对钢结构加固施工人员高空作业安全防护措施和施工质量严格把手，务必规范施工确保安全生产。 光伏施工人员搭建钢梯。
备注	
编辑人员：刘瑞杰	时间：2017.7.14