监 理 日 记(　　)

日期：2017 年 6 月 1 日　　天气：多云

星期：四　　气温：23°~31°

工程名称：[illegible]

监理工作情况	巡视检查 1. 扣件、挡土板收料高、垂直度。 2. 支架、组件支设挡土钢管高度、排水平管、立杆度。 组件挡土支设平整度、立杆度。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	四川记安的通。	1. 开挖的、绑扎筋：钢筋制作、绑扎、一次、二次预留预埋电线、管安设。 2. 1#塔、支设组件、校正垂直，22#21#20#。3#塔、支设支架、组件。 3. 21#20#完成扣件施工作业。 4. 外线：2#塔基、砌完底板、3#塔基砌墙、支设钢筋笼、完成第二个施工作业。
其它事项	1. 分部验收，6年。 2. 工资，1年	

本日现场监理人员：杨新华、王伟光、李刚高

记录人：王伟光　　总监（总监代表）：

监理日记（电气）

日期：2012年06月1日　　天气：晴

星期：一　　气温：26℃左右

工程名称：[illegible]

监理工作情况	早晨：[illegible] 1. #1作桥架色标安装检查 2. #1作至#19作沿线电缆沟开挖检查 以上检查符合设计及规范要求 下午：1. #19作至#1作电缆沟回填检查 2. 开关柜二次二次设备安装检查 以上检查符合设计及规范要求。	
施工情况	承包单位：四川江安机电	施工内容及进度： 1. #1作桥架色标安装 2. #19作至#1作电缆沟回填 3. 开关柜电气一次二次设备安装。
其它事项		

本日现场监理人员：[illegible]

记录人：[illegible]　　总监（总监代表）：

江苏省建设厅监制