监 理 日 记(　　)

日期：2017年7月14日　　天气：雨

星期：五　　气温：

工程名称：河南[illegible]市[illegible]分布式电源项目

监理工作情况	因雨无法施工。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
其它事项		
本日现场监理人员	张广连 张[illegible]	总监（总监代表）：
记录人：		