监理日志（

天气：晴
气温：

日期：2017年7月18日
星期：
工程名称：

监理工作情况	消缺整改. 整理资料
施工情况	施工单位：特变电工 施工内容及进度：1. 组件搭地. 2. 输变到测控后台通信
其它事项	
本日现场监理人员	李保君 申宇
记录人：申宇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：