# 监 理 日 志（　　）

日期：2017年09月01日　　天气：多云

星期：五　　气温：22-25℃

工程名称：安徽池州40MW光伏发电项目

| | | |
|---|---|---|
| 监理工作情况 | ①本日监理人员巡视了CZ07-15标段的问题整改情况，部分未按期问题已得到整改。二期东区汇流箱电缆等管沟问题已得到整改。<br>②本日监理人员发现二期东区个别埋设电缆沟内施工垃圾未清理，电缆沟深度不够，部分地区地质、过路电缆沟因材料运输问题，电缆沟深度只有20公分，监理要求以上问题立即安排人员整改，后监理验收后，方可回填。 | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | ①二期部分地区地势比较低洼，因雨水冲刷所形成的沟壑，工人安装完成双电缆敷设，挖机回填电缆沟回填，挖掘机挖电缆敷设，东区6人桩队防腐。<br>②地区附近，14#-2#塔之间高压电缆挖掘，挖机挖120米，6人施工，运至42-63#塔安装使用。 |
| 其它事项 | | |

| | |
|---|---|
| 本日现场监理人员 | 赵勇胜、丁志、张俊 |
| 记录人：张俊 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：张明山 |