监 理 日 记（ ）

天气：多云
气温：14°/26°

日期：2017年8月27日
星期：星期日
工程名称：

监理工作情况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视光伏区7#区域时，发现个别组件堆放不规范，已提出警告并令施工单位进行了整改。 3. 对光伏区37#区域箱逆变进行了巡视检查，发现03路汇电源线损坏严重，已联系相关单位进行整改处理。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
		1. 光伏区7#区域组件挨装；29#、30#区域组件、汇流箱布线施工、外围接地网土方回填；31#区域改用冬季大棚内基础、砖砌等工作继续施工。 2. 光伏区15#、16#等区域进行消缺整改施工。 3. 升压站综合楼、电控楼屋面进行水泥砂浆抹平施工，场内水泥砖块地面进行消缺整改施工。

其它事项	
本日现场监理人员	
记录人：孔令才	总监（总监代表）：徐文发

江苏省建设厅监制

由 扫描全能王 扫描创建