监 理 日 记( )

日期：2017年8月28日　　天气：多云

星期：星期一　　气温：9°/23°

工程名称：

监理工作情况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视光伏区7#区域时，发现个别组件施工人员施工不规范，存在踩踏组件的情况，已提出警告并令相应人员立即进行了改正，同时要求施工项目部现场管理人员加强现场管理力度，杜绝此类事情再次发生。 3. 对29#光伏区29#区域的部分汇流箱的接线情况进行了检查，对发现的问题已现场指出，令施工单位进行了整改。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
		1. 升压站电控楼、综合楼室面等外墙继续进行消缺整改。 2. 光伏区1#、7#区域组件接线；29#、30#区域组件、汇流箱布线施工，个别管桩根部土方回填；31#区域农用冬暖大棚门顶梁、基础混凝土浇筑施工。 3. 光伏16#、17#区域进行消缺整改施工。 4. 光伏区18#、19#、20#等区域部分接地网制作。

其它事项	
本日现场监理人员	
记录人：孔令才	总监（总监代表）：徐文龙

江苏省建设厅监制

由 扫描全能王 扫描创建