监 理 日 志（ ）

日期：2017 年 5 月 19 日　　天气: 多云
星期：五　　气温: 28°
工程名称: 盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。
2、巡检1#屋面铝制桥架安装工作，要求汇线桥架与支架连接必须牢固，布线整齐。
3、巡检2#屋面扁铁接地工作，发现组件接地扁铁和女儿墙避雷带搭接长度不够，要求搭接长度必须大于2d。
4、巡检土建专业箱逆变墙体模板拆除工作，检查是否有麻面、蜂窝等质量问题。
5、整理监理资料。</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>江苏能新光伏科技有限公司</td><td>1、1#屋面组件安装已全部完成，接地累计完成70%，桥架安装累计完成20%，现场施工总人数5人。
2、2#屋面扁铁接地累计完成80#，桥架累计安装完成50%。施工3人
3、土建作业队伍进行1人进行箱变墙体模板拆除工作，外线顶管部分已拉管完成，排管封管工作完成80%。施工总人数5人。</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>雷博文</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人:雷博文</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:</td></tr>
</table>

盐城翔宇环保屋顶分...
2017-05-19

盐城翔宇环保屋顶分...
2017-05-19