监　理　日　志（　　）

日期：2017 年 5 月 29 日　　天气: 晴

星期：二　　气温: 35°

工程名称: 盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。
2、巡检2#屋面桥架布线工作，要求电缆敷设整齐美观。
3、巡检配电室一次二次设备吊装作业，要求现场施工人员佩戴安全帽，起吊过程中注意安全，防止吊装过程中设备损坏配电室封闭墙板，注意成品保护，吊装过程中发现二次设备基础框架略大，设备不能充分受力在预埋槽钢框架上，要求施工方自行解决。
4、巡检开关柜扁铁接地工作，要求按图施工。</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>江苏能新光伏科技有限公司</td><td>1、2#屋面进行电缆敷设工作，施工总人数3人。
2、开光柜一次二次设备进行吊装作业，现场施工总人数4人
3、配电室扁铁接地，施工总人数2人</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>雷博文</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人:雷博文</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:</td></tr>
</table>