监 理 日 志

工程名称：贵州黔南州荔波县瑶山乡瑶山村公路建设项目

日期	2022年07月29日 星期日	气候	小雨	气温	20℃/27℃

监理人员动态：1人	材料进场、取样见证、合格情况： 金具、绝缘子
施工方人员动态：17人	
施工机械动态：摩托车。	

施工部位 进度情况	1）G17-G18段附件安装 单导电线4根 2）G16-G19间隔棒安装 3）G17-G18封闭绝缘子从空中翻防。
检查发现的问题	施工中发现G17、G18跨越永怎高速公路挂线处附件单导单挂在附件安装施工时，已更换双导双挂，符合要求。
处理措施、意见、结果	
协调内容或其他	

记录人	覃志新	总监签阅	