监理日志

工程名称：马鞍山通威和县20MWp渔光一体光伏发电项目

日期	2018年3月21日 星期三	气候	多云	气温	3℃~13℃

监理人员动态：2名

施工方人员动态：60人施工

施工机械动态：挖机一台 货车2辆 抽水泵6台.

材料进场、取样见证、合格情况：

施工部位进度情况：

4#方阵安装组件6人 直流高压电缆敷设完成。32人安装 安装2组.

1#—2#安装人员34人 安装26组.

6#号方阵安装人员32人 安装20组

检查发现的问题：

1、今天巡视2#号光伏阵区有部分支架下滑现象。

2、有部分人员在施工中没有配带安全帽.

处理措施、意见、结果：

1、关于2#方阵支架抱箍下滑施工单位安装人员进行整改。

2、要求施工人员进入施工现场必配带安全帽。

协调或其他内容：

今天召开工地监理例会、安全文明施工专题会议.

记录人 李峰

总监签阅 李合忠