监 理 日 志

工程名称：马鞍山通威和县20MWP渔光一体光伏电站项目

日期	2018年4月7日 星期六	气候	晴天	气温	7°~15°
监理人员动态：2名		材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：28人					
施工机械动态：挖机一台.					
施工部位 进度情况	①10#30#杆架设电缆10#变压器光伏板13人 ②11#30#杆变电光伏板4件电缆3人 ③.挖机5#-4#30#杆基础基坑.2人				
检查发现的问题	安管强之正常 监理人员审查资料 2#3#1号报价金电缆端子铜不到位导致所需开关选型				
处理措施、意见、结果	针对2#3#1号报价金额开关型号向施工单位发通知单进行更换。 作业基准点等待验收				
协调内容 或其他					
记录人	李七斗	总监签阅	李纯		