# 监 理 日 志（ ）

日期：2017年6月29日　　天气：晴

星期：四　　气温：31°/25°

工程名称：马鞍山开发新能源和县善厚滩场20MW渔光伴光伏发电项目

监理工作情况

巡视：9#方阵钢筋清缺.
8#方阵光伏板安装5组
7#方阵桥架开始施工.
管理区设备基础复检查

| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| --- | --- | --- |
| | | 9#方阵清缺<br>8#方阵光伏板安装5组<br>7#方阵桥架开始施工<br>16方阵打桩30根 |
| 其它事项 | | |
| 本日现场监理人员 | 马松贤　马忠贤　叶重庆 | |
| 记录人：马忠贤 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：[illegible] | |