监 理 日 志（ ）

日期：2017年6月5日　　天气：雨

星期：日　　气温：22°/19°

工程名称：马鞍山风成新能源和县姜厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监理工作情况

下雨停工

施工情况	施工单位	施工内容及进度

其它事项

督促施工单位做好排水工作。

建设单位与项目监理机构现场检查光伏组件安装存在问题。

本日现场监理人员　茅松贤　张正贤　叶重庆

记录人：张正贤　　总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：