监 理 日 志（　　）

日期：2018 年 6 月 8 日　　天气：小雨

星期：五　　气温：24-28

工程名称：~~干部之家~~

监理工作情况	施工准备工作。 1）桩机调整检查 钻孔桩施工 振动平整 [illegible] 设计桩 2）桩机挖桩检查 3）光伏区桩机、送变、江流角、河堤桩时收集

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中铁	施工准备：2人 河堤桩机：70组 桩机挖桩：31组 清理施工场地

其它事项					
	1区 261组	1.7226	送变 1台	江流 1(4桩)	3(5桩)
	2区 165组	1.089	送变 18台	江流 1(4桩)	3(5桩)
	3区 302组	1.934	送变 17台	江流 1(4桩)	3(5桩)
	4区 1514 (1516)组?		送变 18台	江流 22(4桩)	15(5桩)

本日现场监理人员	
记录人：	总监理工程师：

第五版表　　江苏省住房和城乡建设厅监制

由 扫描全能王 扫描创建