监 理 日 志（　　）

天气：多云
气温：24-34℃

日期：2018年6月17日
星期：日
工程名称：二期工程

监理工作情况	旋挖桩施工。 1）支架组件板拆装。 2）组件滑板拆电拆装 3）支架盖、汇流箱支架焊接拆装 4）强电流的挖掘施工。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中一科技	旋挖桩：14人 强电流沟150m 4区组件滑板拆电 拆装 4区支架盖板 汇流箱 的 支架组件拆。

其它事项	
本日现场监理人员	
记录人：	总监理工程师：

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

由 扫描全能王 扫描创建