监 理 日 志

工程名称：

日期	2017年09月04日 星期二	气候	大雨	气温	26~28℃
监理人员动态：夏志贤、王超			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：管理人员2人，施工人员4人					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	1、下雨，施工现场无人员施工。 2、分包单位已解决工人工资问题，可以正常继续施工。				
检查发现的问题	下雨停工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	夏志贤	总监签阅			