监 理 日 志(　　)

日期：2017年6月1日　　天气：晴

星期：四　　气温：21-36℃

工程名称：江苏丰县

监理工作情况	1整理资料 2.巡视厂房加固. 3.因高温天气,适当延长休息时间.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	泰州海通	联合体发厂房加固 4人
其它事项		
本日现场监理人员	李云　郭俊	
记录人：郭俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：李云	