监理日志（　　）

天气：多云
气温：24°-33

日期：2017年7月15日
星期：六
工程名称：鞍山千秋生物高地5.97兆瓦分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 现场监理人员对业主构架就现场进度及质量问题与单位老板石玉头并沟通施工单位调动一个班组进度计划. 2. 现场监理人员在巡视过程中发现现场预制块时平面未抹平. 现口头通知施工单位整改. 经检查已整改完毕.

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	南京东医电力	1. 完成四套预制块找平. 2. 现场预制块浇筑. 3. 完成电缆沟砌砖收口.

其它事项	

本日现场监理人员　徐利平

记录人：徐利平　　总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：李金忠