监 理 日 志（ ）

日期：2017 年 5 月 30 日　　天气: 晴转阴

星期：二　　气温: 22-34℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、B5、B6 区域支架安装，要求施工项目部错开高温时段施工，注意防暑降温。
2、C5、C6 区域夹具安装，胶粘夹具彩钢瓦清理不干净，责令停止施工，立即整改。
3、昨日下发监理通知单后，今日现场施工人员已全员佩戴安全帽。
4、巡视发现高空工作人员未按要求佩戴安全带，采光带未采取安全防护措施，已下发监理通知单并责令其立即整改。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>隆基绿能光伏工程有限公司</td><td>1、B5、B6 厂房屋顶进行支架安装
2、C5、C6 区域进行夹具安装
3、C3、C4 区域进行厂房加固</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>韩炬业</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人:韩炬业</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:</td></tr>
</table>