监 理 日 志（ ）

日期：2017 年 10 月 28 日　　天气: 晴

星期：六　　气温: 25℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、查看施工现场（1 号刷扁铁漆）
2、整理监理资料并完善监理云平台的使用
3、和业主方、总包方商谈工作安排</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>上海久能能源科技发展有限公司</td><td>3 号无人员施工，1 号 2 人扁铁刷漆大约完成 70%。</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>李明冬</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人:李明冬</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:</td></tr>
</table>