监 理 日 志

工程名称：

日期	2022年11月06日 星期三	气候	晴	气温	-7~2℃
监理人员动态：6人、抽查、监督		材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：30人					
施工机械动态：挖机一台					
施工部位进度情况	1.哈哈湾组件安装354组，已安装到汇流箱电缆放完，已安装电缆头、座部压好，直流电缆放好，接地线不锈钢接完成，支架装到汇流箱组电缆座部放好，电缆头压好，达到并网条件。				
检查发现的问题	2.王家梁组件安装35组，已敷设挖完2单元，已安装汇流箱到支架装主电缆放线完成，三角条安装完成。 1.部分施工人员未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	现场通知整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	张东洋	总监签阅			

由 扫描全能王 扫描创建