监 理 日 志

工程名称：[illegible]

日期	2018 年 12 月 31 日 星期二	气候	阴	气温	-8℃~2℃
监理人员动态：7人		材料进场、取样见证、合格情况：无			
施工方人员动态：挖掘、清缺					
施工机械动态：无					

施工部位进度情况	1、石人沟分散农户村电站无网发电，现场巡查清缺整改阶段。 ~~2、第3组村电站无网发电，现场的清缺整改阶段~~ 3、第7组、第8组村无网发电，现场无巡入清缺整改。
检查发现的问题	无
处理措施、意见、结果	无
协调内容或其他	无
记录人	龙子山	总监签阅	

由 扫描全能王 扫描创建