监 理 日 志（ ）

日期：2017年7月12日　　天气：晴

星期：六　　气温：

工程名称：南京悠猫电子商务有限公司弱电项目

监理工作情况		巡检E01区域：发现问题：①组件安装间距过大或过小（约20mm），要求现场负责人（孙师付）整改进行强电。②支架接地线过细（8号），及时收集照片以免后续电缆敷设不符合设计要求，安全可控。（E01区域以整改后实际为准）
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	南京电力施工有限公司	E01、E02、E03区域支架、组件安装。张贴变更至控制室及机电缆敷设。 出入员工10人。
其它事项		
本日现场监理人员	王伟伟	
记录人：王伟伟	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：李修华	

由 扫描全能王 扫描创建