监理日志（　　）

天气：晴

日期：2017年7月18日

气温：

星期：二

工程名称：南京地铁3号线下关站至宁夏路区间及电力照明

监理工作情况	巡视现场做调查，参加设计单位、建设、施工单位、监理单位、设计单位、分别做E01、E03、E04、E05、中日会战、具体参加网络会战。 检查、指导E01区间墙面初体修改（初体阴阳角过大不符合设计要求，阴阳角交叉部位） E01区间墙面电缆桥架制作、电缆敷设。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	南京电力设计有限公司	E03 E01、E04区间墙面初体、穿管、电缆铺设、桥架、接地制作、阴阳角处理铺设、参加检查验电缆回填（延期一次）。
其它事项		

本日现场监理人员：田向东

记录人：田向东

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：李[illegible]

由 扫描全能王 扫描创建