监 理 日 志

工程名称：[illegible]

日期	2018年4月16日 星期二	气候	多云	气温	7~19°.
监理人员动态：现场监理人员.			材料进场、取样见证、合格情况： 主体部分材料进场. 沙子 碎石 水泥(325).		
施工方人员动态：施工现场20人.					
施工机械动态：吊机现场吊装材料					

施工进度情况部位	进场沙子200吨. 沙子碎石200吨. 水泥储料罐1台. 下一环节等待吊机吊装主体部分材料.
检查发现的问题	无. 道路封闭. 施工现场. 整洁.
处理措施、意见、结果	监理吊机吊装材料安全检查. 机械设备证件检查无误. 签字确认. 吊装负责人现场负责指挥. 监理对吊装进行了全过程监督. 现场环境进行适当洒水降尘. 符合要求.
协调内容或其他	下一环节等待主体部分材料.

记录人	[illegible]	总监签阅	[illegible]

由 扫描全能王 扫描创建