监 理 日 记（ ）

日期：2017 年 2 月 10 日　　天气：暴雨转中雨

星期：一　　气温：29℃ — 24℃

工程名称：[illegible]

监理工作情况	1：到综合房（钢筋、模板、检查。 2：到37轴、38轴检查电线报装（34轴） 3：到37轴、33轴检查设备与汇流箱连接电缆。 4：到30轴、29轴检查桥架焊、接地。 5：到30、检查汇流箱安装。 6：到29、17轴检查支架安装及到钢筋加工场检查。
施工情况	承包单位：中铁电气化局 施工内容及进度：1：在综合房的（钢筋有15人在加工钢筋（钢筋、有二人在制作钢筋骨架；在34、37、38轴分别有20人、15人安装电线报装，在34、15轴分有20人、15人在安装支架，在30轴有6人在安装汇流箱，在30、29轴有3人、4人在焊接桥架、焊接接地，在33轴、37轴分有吊车一台、卷扬机一台，分别有1人、2人。3人在放汇流箱到逆变器的电缆。在37轴、33轴吊车在吊逆变器到到平台钢筋加工场吸。
其它事项	1：与EPC单位协调等[illegible]事宜，收集[illegible]车台班。 2：在[illegible]中在[illegible]开始[illegible]使用。

本日现场监理人员：[illegible]

记录人：[illegible]　　总监（总监代表）：[illegible]

江苏省建设厅监制

Scanned by CamScanner