# 监 理 日 记（　　）

天气：阴转晴雨
气温：31℃—25℃

日期：2017 年 7 月 19 日
星期：三
工程名称：[illegible]50MWP[illegible]项目

| | |
|---|---|
| 监理工作情况 | 列墙开始弄钢筋骨架，准备开挖基础，到外[illegible]门窗。<br>2：3#2#.14#到筛砂2吨检到风沙筛，#42#有20人安装支架板<br>3：到3#2#有分材和支架安装。<br>4：到31#检测涂料安装1×4电缆敷设板规。<br>5：14#清洁板板有升2#塔吊。<br>6：到[illegible]处理图纸资料。 |

| 施工情况 | 承包单位 | 施工内容及进度 |
|---|---|---|
| | 中建二三 广西建工能 | 今天在20#.14#两个铺筛2吨分有12人和11人在加工到筛筛网 在3#2#有18人在分材和支架安装 在31#还有6名工人安装和清洁和敷1×4电缆 板规 在42#有20人在安装支架板在4#3号房有4名木匠工在开挖基础 有门窗7.5人在安装门和[illegible]窗 2在钢筋处有18名工人在扎筋 在14#有3名搅拌车 3名混凝土板 一名铺砂 [illegible]对26人.C30. |

| 其它事项 | 到今天.支架1230组.支架板.440组.[illegible]到[illegible]20度.[illegible]有160. |
|---|---|

本日现场监理人员：[illegible]

记录人：[illegible]　　总监（总监代表）：[illegible]