# 监 理 日 记（ ）

日期：2017 年 7 月 26 日　　天气：晴到多云

星期：三　　气温：35℃—20℃

工程名称：[illegible]

| | |
|---|---|
| 监理工作情况 | 到增压站检查地板铺装，内墙抹灰，泵水工安装机房，安装加筑通道围护栏杆。<br>在30区、31区有工人在焊接地板，做涂料接线。<br>在28区、18区有20区有工人在做支架。<br>在14区工人在安装加筑钢筋，检查筏下管道的基础。<br>在12区有工人在做灌缝板<br>做内业资料，到图处理加工中的问题。 |

| 施工情况 | 承包单位 | 施工内容及进度 |
|---|---|---|
| | 中天设备二公司三能 | 在增压站有铺地板35人，抹墙灰工2人，水电工3人，在大院内有8名工在加筑通道围护栏杆，30区有3名电焊工在焊接地板，在31区有泵工2人在接线铺设1×4电线，在28区、20区、18区分别有16人、6人、18人在做支架，在14区有钢筋工4人在加工安装加筑钢筋筏下基础，在12区有18名工人在灌缝板，有3台移车，分别移3车。 |

| 其它事项 | |
|---|---|
| | 上午来一车老砖，板24.15吨，有3个加工厂海绵公司，拿来的东西板报告上面写的编号是（1）答回情况（资料管、[illegible]数据表、检测计划验算分别采用的标准规范开列所需参数、检测设备设备检验合格证和有效期、二级工承包不能外出记） |

| | |
|---|---|
| 本日现场监理人员 | [illegible] |
| 记录人：[illegible] | 总监（总监代表）：[illegible] |

江苏省建设厅监制