监 理 日 记（ ）

日期：2017 年 2 月 28 日　　天气：晴转多云

星期：五　　气温：3℃—26℃

工程名称：[illegible]

监理工作情况	今天继续完成东侧墙面的检查、电焊铁、二、一区会签规范用筋、检查防水施工情况、检查墙面的保护膜、检查辅助房间、检查大门及造型柱的筋墙。 东30区、35区有12人在安装支架，4区钢筋加工厂有2人，14区钢筋加工场有4人。 20区有人在安装支架，11区有人在拆除模板。 全程跟踪一、二区的焊铁工作，安全卫生巡查检查。 商和地、业主到内业资料，看图纸。
施工情况	承包单位： 施工内容及进度： 东增加区部分有6名工人在加筋大门围挡，东一、二区会区有3名工人在刷漆，东B区外有4名工人在刷白灰等辅助，外有1名工人在焊铁（焊电）。东侧东、西侧有5名工人在辅助砌墙，东房间内有6名工人在拆模板，东房间内有3名木匠工人安装钢筋和模板等。东35、30区合制有11人和16人在安装支架模板，东30区、14区分别有2人和4人在加工钢筋，东11区有2人在拆除模板，焊铁工作跟踪全程跟踪安装。
其它事项	今天来一车方桩，下午来一车光伏组件。

本日现场监理人员：[illegible]

记录人：[illegible]　　总监（总监代表）：[illegible]

江苏省建设厅监制