监 理 日 记（ ）

日期：2017 年 2 月 8 日　　天气：阴间多雨

星期：六　　气温：3℃—7℃

工程名称：[illegible]50MW[illegible]项目.

监理工作情况	1：到现场检查37#、34#、其他未收工. 2：到塔吊站检查. 3：整个日监理例会总结. 4：37#C[illegible]. 和[illegible]. 5：与甲C协调一些具体工作.
施工情况	承包单位：中广核[illegible]二[illegible]三[illegible] 施工内容及进度：1：37#有一台转车8台工人在吊立支架配件. 焊支架. 2：34#有两台工人一台小挖机在开挖桩头 桩. 对桩头报 发现桩头钢筋50×50×[illegible]防锈剂 [illegible]：在桩[illegible]有[illegible]桩[illegible]. 在桩台房[illegible]有[illegible]在桩台房内部有木[illegible]有钢筋[illegible]在[illegible]机[illegible]. 桩台房内部有木[illegible].
其它事项	

本日现场监理人员：[illegible]、[illegible]

记录人：[illegible]　　总监（总监代表）：