监 理 日 志

工程名称：马鞍山郑蒲港光伏扶贫2017年村级集中光伏发电设备采购与安装(第二次)

日期	2017年10月9日 星期一	气候	晴	气温	21-30℃

监理人员动态：巡视	材料进场、取样见证、合格情况：
施工方人员动态：施工	
施工机械动态：无	

施工部位 进度情况	高相、官塘、西梁山项目电缆沟回填完成
检查发现的问题	
处理措施、意见、结果	
协调内容或其他	

记录人	赵晓礼	总监签阅	