监 理 日 志（ ）

日期：2017 年 09 月 27　　天气： 雨

星期：三　　气温： 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、上午下雨现场未施工，下午雨停施工人员现场进行 1#2# 逆变基础垫层钢筋绑扎，检查钢筋型号规格符合图纸要求，间距符合图纸设计。 2、施工现场施工人员能正确佩戴安全帽及反光衣，警戒线等安全标语齐全。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	逆变垫层钢筋绑扎及浇筑 9 人 今日完成浇筑后下班
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人： 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



-