监 理 日 志（ ）

日期：2018 年 01 月 06 日　　天气: 阴

星期： 六　　气温: -8-3℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1. 整理资料。
2. 督促施工单位及时上报相关资料。
3. 巡视现场发现物流车间屋顶支架安装部分夹具不符合要求，现场已要求整改。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>甘肃海霖电力工程有限公司

山西德丰钢结构工程有限公司</td><td>1.物流车间加固耳板焊接完成 12 块。（3 人，2 台升降机）
2.屋面垃圾清理，电气消缺。
3.施工人员 10 人。
4.电缆中间接头检查井砌筑完成 2 个。</td></tr>
<tr><td>约其它事项</td><td colspan="2">物流车间屋顶因加固未完成，组件并未安装。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>李锋伟　马继超　贾迎高</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人:贾迎高</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:</td></tr>
<tr><td colspan="3">施工现场照片:</td></tr>
</table>