监 理 日 志

工程名称：[illegible]

日期	2011年12月2日 星期六	气候	阴	气温	17℃
监理人员动态：	(人)	材料进场、验证见证、台账情况：			
施工方人员动态：	(人)				
施工机械动态：					

施工部位 进度情况	1.施工人员6人 继续对材料室外墙施工屋顶。 2.现场状况、材料进场二次验证及接收。
检查发现的问题	1.现场施工人员出来穿工作服，现场要求不严格，避免造成了家内部伤亡人员和身安问题。
处理措施、意见、结果	1.施工人员及时受领，后续不得再发生问题此类问题。 对现场管理人员以身作则要求严格要求管理，要生产施工一定要到位。
或其他协调内容	
记录人	孙[illegible]
总监签阅	[illegible]

由 扫描全能王 扫描创建