# 监 理 日 志

工程名称：[illegible]

| 日期 | 2017年11月24日 星期五 | 气候 | 晴 | 气温 | -3-8℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 监理人员动态： | [illegible] | 材料进场、取样见证、合格情况： | | | |
| 施工方人员动态： | 木工(15人)、防水(2人) | | | | |
| 施工机械动态： | 无 | | | | |

| | |
|---|---|
| 施工部位进度情况 | 地下室外墙木模板安装作业。<br>防水卷材施工材料准备工作。 |
| 检查发现的问题 | 无梁基础未到时间，无法最终确定模板位置。<br>防水无证人员不能上岗作业，要求立即停止。 |
| 处理措施、意见、结果 | |
| 协调内容或其他 | |

| 记录人 | [illegible] | 总监签阅 | [illegible] |
|---|---|---|---|

由 扫描全能王 扫描创建